
Technische Vorbereitungen VOR der Inbetriebnahme

Organisatorische Vorbereitungen AM TAG der Inbetriebnahme

Welche technischen und organisatorischen Schritte müssen vom Errichter, 
vor einer Inbetriebnahme erledigt sein?

Die oben genannten Schritte sind nicht nur für den reibungslosen Ablauf der Inbetriebnahme 
und die Funktion der Anlage entscheidend, sie sollen vor allem auch kostenpflichtige Folge-
einsätze durch unsere Inbetriebnehmer vermeiden.
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◊	�� die komplette Anlage ist am Bestimmungsort aufgestellt und montiert

◊	� der Netzanschluss inklusive Potentialausgleich ist am Anschlussverteiler angeschlossen 
Hinweis: Alle Akkus im System dürfen nur durch den Inbetriebnehmer mit der Notstromver-
sorgung verbunden werden!

◊	� das Lautsprechernetz muss auf Impedanz, Erdschluss und Kurzschluss gemessen sein

◊	 das Lautsprechernetz muss auf dem Anschluss- bzw. Ausgangsverteiler aufgelegt sein

◊	� die Messergebnisse der Impedanzmessung in die mitgelieferte Exceldatei „Messprotokoll 
zur Linien- und Leistungsaufteilung“ eintragen. Damit der IBN-Termin bestätigt werden kann, 
das ausgefüllte Messprotokoll an projekte@rcs-audio.com senden

◊	 wichtig ist die sorgfältige Beschriftung der Lautsprecher und Kabel

◊	� nachträgliche Änderungen (bspw. von Kabelwegen oder Aderfarben) in die Planunterlagen 
eingetragen

◊	 alle Sprechstellen und Anschlussdosen müssen montiert und angeschlossen sein

◊	� bei Feuerwehrsprechstellen auf spezielle Anschlussarten (siehe RCS Stromlaufplan)  
achten und anschließen. 

◊	� das gesamte ELA- oder SAA-System muss laut Stromlaufplan fertig angeschlossen sein 
(inklusive DCF-Funkempfänger und Nebenuhren)

◊	� die Überwachungswiderstände (oder Widerstandskombinationen) müssen verbaut sein

◊	� die Verbindungen aller notwendigen Schnittstellen zu anderen Gewerken sind verfügbar 
und einsatzbereit (BMZ, GLT, usw) 

◊	�� das Gebäude ist in einem baufertigen Zustand (Innenausbau abgeschlossen)

◊	 der Bestimmungsort der Anlage muss in einem betriebsfertigen Zustand sein

◊	 �Bereiche und Einzelräume müssen in einem ruhigen, akustisch einmessbaren Zustand 
sein (Schallpegel- und Sprachverständlichkeitsmessung)

◊	 ein Mitarbeiter mit örtlicher Kenntnis und Kenntnis des Leitungsnetzes muss vor Ort sein 

◊	 freier Zugang zu allen Räumen die für das ELA/SAA-System von Bedeutung sind

Hinweise:
• unsere Mitarbeiter übernehmen keine Arbeiten am Leitungs- und Lautsprechernetz

• �Folgekosten entstehen, wenn die Inbetriebnahme aufgrund bauseitiger Verzögerungen  
oder bei Nichterfüllung der zuvor genannten Schritte nur teilweise oder gar nicht durch-
geführt werden kann.

• eine Terminabsage muss spätestens 3 Tage vorher erfolgen

Scan mich
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